

# UITVOERINGSPROTOCOL TELECOM 2023

## DE ONDERGETEKENDEN:

1. DE STAAT DER NEDERLANDEN, gevestigd te 's-Gravenhage, vertegenwoordigd door de minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, mevrouw D.M. Beuting, hoofdingenieur-directeur RWS Grote Projecten en Onderhoud, hierna te noemen "Rijkswaterstaat" of "Projectuitvoerder"

en

2. ProRail B.V. ("ProRail"), statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Utrecht aan het Moreelsepark 3 (3511 EP), rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw M.H. Velthuizen-Lormans, directeur Finance, hierna te noemen "ProRail" of "Projectuitvoerder";

hierna tezamen te noemen "Projectuitvoerders".

3. KPN B.V., statutair gevestigd te Rotterdam aan de Wilhelminakade 123 (3072 AP), en Reggefiber ttH B.V. statutair gevestigd te Rijssen aan de Reggesingel 12 (7461 BA), rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Steltenpool, Head of Fixed Access Network;
4. VodafoneZiggo Group B.V., statutair gevestigd te Utrecht aan de Boven Vredenburgpassage 128 (3511 WR), rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw B. Jongerden, director external and legal affairs;
5. Eurofiber Nederland B.V., statutair gevestigd te Maarssen aan de Safariweg 25-31 (3605 MA), te dezen vertegenwoordigd door de heer E. Kuisch, Chief Operational Officer;
6. De telecomaانبieders zoals opgenomen in bijlage 1, verenigd in de Groep Graafrechten, vertegenwoordigd door de heer F.P. Sickinghe, voorzitter;
7. De telecomaانبieders zoals opgenomen in bijlage 2, verenigd in de vereniging Nlconnect, gevestigd te Den Haag, vertegenwoordigd door de heer M.A. Andriessen, directeur;
8. Stichting Fiber Carrier Association (FCA), gevestigd te Wapenveld aan de Euverweg 1 (8191 LG), rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. van der Haar, directeur;

Hierna tezamen te noemen "Partijen" en ieder een "Partij".

## OVERWEGINGEN:

- a. De Projectuitvoerders verrichten regelmatig infrastructurele werkzaamheden aan hoofdwegen, waterwegen, waterkeringen en/of het spoor als gevolg waarvan maatregelen ten aanzien van telecommunicatiekabels moeten worden genomen. Partijen treden in de praktijk in overleg om overeenstemming te bereiken over de te nemen maatregelen, de planning, de hoogte van de kosten en de kostenverdeling. Partijen streven ernaar het bereiken van onderlinge overeenstemming over de te nemen maatregelen ten aanzien van telecommunicatiekabels en de kostenverdeling efficiënter en effectiever te laten plaatsvinden.
- b. Partijen beogen deze doelstelling te bereiken door in dit Uitvoeringsprotocol Telecom te komen tot heldere procesafspraken en menen dat een vaste werkwijze daaraan bijdraagt.
- c. Partijen streven ernaar elkaar te betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van de te nemen maatregelen ten aanzien van de telecommunicatiekabels om de doorlooptijd van de te nemen maatregelen te versnellen.
- d. Partijen streven ernaar kostenbeperkend op te treden ten aanzien van de te nemen maatregelen.
- e. Partijen beogen afspraken te maken voor zowel de situatie dat overeenstemming bestaat over de vraag wie de kosten van maatregelen ten aanzien van de telecommunicatiekabels moet dragen als voor de situatie dat daarover (nog) geen overeenstemming bestaat.
- f. Partijen beogen een nadere uitwerking van hoofdstuk 5, meer in het bijzonder artikel 5.8 van de Telecommunicatiewet overeen te komen. Dit Uitvoeringsprotocol Telecom laat de werking van Hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet en de daarin neergelegde rechten en verplichtingen dan ook onverlet.
- g. Partijen onderkennen dat de Projectuitvoerders bij de voorbereiding en uitvoering van infrastructurele projecten veelvuldig gebruik maken van innovatieve contracten, zoals Design en Construct ("D&C") en Design, Build, Finance and Maintain ("DBFM") contracten. Bij werken onder die contracten wordt het overgrote deel van de werkzaamheden overgelaten aan de aannemers die in opdracht van de Projectuitvoerders werken en komt aan de aannemers ten aanzien van het ontwerp van het werk de nodige vrijheid toe. Deze werkwijze leidt ertoe dat de Netbeheerders ten aanzien van de maatregelen veel te maken zullen hebben met opdrachtnemers van Projectuitvoerders. Dit geldt niet alleen voor het afstemmen van de technische werkzaamheden, maar ook voor de feitelijke uitvoering van de processtappen zoals omschreven in dit Uitvoeringsprotocol Telecom. Partijen onderkennen dat deze rolverdeling een nieuwe dynamiek met zich meebrengt die soms tot onduidelijkheid kan leiden, maar dat voorop staat dat Projectuitvoerders ook in die nieuwe rolverdeling de gedoogplichtige en de verzoeker als bedoeld in artikelen 5.8 en 5.9 van de Telecommunicatiewet zijn en verantwoordelijk blijven jegens de Netbeheerder.
- h. Partijen hebben in 2017 een gewijzigd Uitvoeringsprotocol Telecom ondertekend voor een periode van twee jaar. Daarin is bepaald dat zij de werking ervan gezamenlijk zullen evalueren. Zij hebben de intentie uitgesproken om het Uitvoeringsprotocol Telecom nadien te verlengen. Partijen zijn naar aanleiding van de evaluatie tot de conclusie gekomen dat het Uitvoeringsprotocol Telecom naar tevredenheid functioneert. Zij hebben besloten om het Uitvoeringsprotocol Telecom voor onbepaalde tijd te verlengen,

behoudens de mogelijkheid van opzegging. Deze overeenkomst beoogt hierin te voorzien.

- i. Met de ondertekening van het Uitvoeringsprotocol Telecom door de heer F.P. Sickinghe, namens de telecomaanbieders als opgenomen in bijlage 1, wordt beoogd te weer te geven dat de genoemde telecomaanbieders door middel van een brief hebben bevestigd dat zij aan het Uitvoeringsprotocol Telecom uitvoering zullen geven. De bevestigingsbrieven zijn aangehecht in bijlage 12.

PARTIJEN ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

## 1. DEFINITIES

- 1.1. **Definitief Ontwerp (“DO”)**: plan van de Netbeheerder waarin de definitieve Maatregel is omschreven en/of ingetekend.
- 1.2. **Informatiebrief**: brief van de Projectuitvoerder aan de Netbeheerder waarin het te realiseren Project en het Verzoek tot Maatregelen wordt aangekondigd, waarvan het model is opgenomen in bijlage 3.
- 1.3. **Kabel**: een kabel als bedoeld in artikel 1.1, onder z van de Telecommunicatiewet.
- 1.4. **Kosten**: de daadwerkelijk gemaakte kosten van de Netbeheerder en – in de situatie als bedoeld in artikel 4.2 onder a – van de Projectuitvoerder, die direct zijn gerelateerd aan de Maatregel.
- 1.5. **Maatregel**: het aanpassen, verplaatsen, verwijderen en/of beschermen van de Kabel en daarbij behorende werken als bedoeld in de artikelen 5.8 en 5.9 van de Telecommunicatiewet.
- 1.6. **Netbeheerder**: een aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk als bedoeld in artikel 5.1 jo. artikel 1.1, onder i van de Telecommunicatiewet.
- 1.7. **Project**: samenstel van werkzaamheden dat verband houdt met de oprichting van gebouwen en/of de uitvoering van werken als bedoeld in de artikelen 5.8 en 5.9 van de Telecommunicatiewet.
- 1.8. **Projectgebied**: gebied dat de percelen omvat waarbinnen de Projectuitvoerder gebouwen opricht of werken uitvoert als bedoeld in de artikelen 5.8 en 5.9 van de Telecommunicatiewet.
- 1.9. **Projectovereenstemming Geschillen**: de overeenkomst voor de situatie dat de Projectuitvoerder en de Netbeheerder van mening verschillen over één of meer van de volgende aspecten: het DO, de Maatregel, de planning, de rechtspositie, de kostenverdeling, of de kostenraming waarvan het model is opgenomen in bijlage 8.
- 1.10. **Projectovereenstemming Nacalculatie**: de overeenkomst met een omschrijving van de Maatregel, de planning, het DO, de kostenraming en de kostenverdeling, waarvan het model is opgenomen in bijlage 5.

- 1.11. **Projectovereenstemming Vaste Prijs:** de overeenkomst met een omschrijving van de Maatregel, de planning, het DO, de vaste prijs en de kostenverdeling, waarvan het model is opgenomen in bijlage 6.
- 1.12. **Projectovereenstemming Vereenvoudigd:** de overeenkomst met een omschrijving van de Maatregel, de planning en het DO, waarvan het model is opgenomen in bijlage 7.
- 1.13. **Projectuitvoerder:** Rijkswaterstaat of ProRail.
- 1.14. **Verzoek tot Maatregelen (“VTM”):** een verzoek tot het nemen van (een) Maatregel(en) als bedoeld in de artikelen 5.8 en 5.9 van de Telecommunicatiewet, waarvan het model is opgenomen in bijlage 4.
- 1.15. **Voorlopig Ontwerp (“VO”):** ontwerpplan van de Projectuitvoerder waarin de Maatregel in concept is omschreven en/of ingetekend.

## 2. REIKWIJDTE

- 2.1. De Projectuitvoerder en de Netbeheerder stellen de Maatregel, de Kosten en de kostenverdeling vast aan de hand van het bepaalde in hoofdstuk 5, meer in het bijzonder de artikelen 5.8 en 5.9 van de Telecommunicatiewet.
- 2.2. Dit Uitvoeringsprotocol Telecom is van toepassing op Projecten waarin ten tijde van de inwerkingtreding van het Uitvoeringsprotocol Telecom nog geen VTM aan de Netbeheerder is verstuurd. De in het Uitvoeringsprotocol Telecom neergelegde afspraken gelden ook voor de situatie dat de Projectuitvoerder de Netbeheerder een VTM stuurt en niet als gedoogplichtige wordt aangemerkt.
- 2.3. De Projectuitvoerder en de Netbeheerder kunnen dit Uitvoeringsprotocol Telecom in onderlinge overeenstemming van toepassing verklaren op Projecten waarin ten tijde van de inwerkingtreding van het Uitvoeringsprotocol Telecom reeds een VTM is verstuurd.
- 2.4. De Projectuitvoerder en de Netbeheerder kunnen dit Uitvoeringsprotocol Telecom in onderlinge overeenstemming van toepassing verklaren op Projecten die in samenwerking met andere (regionale) overheden worden gerealiseerd, mits de (regionale) overheden hiermee eveneens hebben ingestemd.
- 2.5. Het staat de Projectuitvoerder vrij een derde te machtigen de afspraken in dit Uitvoeringsprotocol Telecom namens de Projectuitvoerder uit te voeren. De Projectuitvoerder verstrekt de Netbeheerder een afschrift van de machtiging, opdat inzicht in de reikwijdte van de volmacht bestaat. De Projectovereenstemming wordt steeds door de Projectuitvoerder zelf ondertekend.
- 2.6. De Projectuitvoerders verplichten zich om via het contract de opdrachtnemers van Projectuitvoerders te laten werken conform dit Uitvoeringsprotocol Telecom.

## 3. VOOROVERLEG, VOORLOPIG ONTWERP EN VERZOEK TOT MAATREGELLEN

- 3.1. De Projectuitvoerder neemt het initiatief tot een vooroverleg waarin de Projectuitvoerder en de Netbeheerder(s) gezamenlijk de bestaande situatie inventariseren en oplossingsrichtingen voor de Maatregel verkennen met het

doel om tot een VO te komen. De Projectuitvoerder geeft voorzover mogelijk voorafgaand aan het vooroverleg schriftelijk inzicht in het Project, de planning en de ligging van de Kabel volgens het Kadaster (Klic).

- 3.2. Aanvullend op de wettelijke verplichtingen volgend uit de WION (Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netten), meldt de Netbeheerder, als hij er wetenschap van heeft dat de informatie in het Kadaster (Klic) niet of niet volledig correct is, dit onverwijld aan de Projectuitvoerder en geeft de juiste ligging van de Kabel door aan de Projectuitvoerder.
- 3.3. De Projectuitvoerder stelt na het vooroverleg een VO op. Mocht de Projectuitvoerder hiertoe op basis van het vooroverleg nog niet in staat zijn, dan kan de Projectuitvoerder nadere informatie die redelijkerwijs noodzakelijk is voor het opstellen van een VO bij de Netbeheerder opvragen. De Netbeheerder verstrekt de nadere informatie.
- 3.4. De Netbeheerder is verantwoordelijk om zo nodig een gewijzigd tracé ten opzichte van het VO voor de Kabel te vinden. Voor zover mogelijk geeft de Projectuitvoerder een voorstel voor de plaats waar de Kabel naar kan worden verplaatst. De Projectuitvoerder zal zich, voor zover dit binnen zijn mogelijkheden en bevoegdheden ligt, op verzoek van de Netbeheerder bij dreigende knelpunten ten aanzien van het verkrijgen van benodigde rechten en vergunningen, inspannen om een bijdrage te leveren aan het oplossen ervan.
- 3.5. De Projectuitvoerder zendt de Netbeheerder een VTM. Het VTM omvat in ieder geval een beschrijving van het Project, de planning van het Project, een omschrijving van de noodzaak van de Maatregel, de aard van het recht waarop de Projectuitvoerder zich beroept, ondersteund door bewijsstukken op grond waarvan hij als gedoogplichtige in de zin van artikel 5.2 van de Telecommunicatiewet kan worden beschouwd, voor zover eigendom niet uit de kadastrale gegevens blijkt, een VO en een voorstel voor de kostenverdeling.
- 3.6. In het voorstel voor de kostenverdeling brengt de Projectuitvoerder, mede gelet op het bepaalde in artikel 2.2 laatste zin, tot uitdrukking voor welke percelen binnen het Projectgebied niet aan het bepaalde in artikel 5.8 en/of artikel 5.9 Telecommunicatiewet is voldaan en hij de Kosten van de Maatregel draagt.
- 3.7. Wanneer de Projectuitvoerder nog geen gedoogplichtige is van (een deel van) het Projectgebied verstuurt de Projectuitvoerder voorafgaand aan het VTM de Informatiebrief. De Informatiebrief omvat een aankondiging van het te realiseren Project en een aankondiging van het VTM. De Informatiebrief bevat een weergave van de afspraken die in het vooroverleg zijn gemaakt op basis van het VO. De Informatiebrief omvat geen verplichting voor de Netbeheerder tot het nemen van Maatregelen.

#### 4. DEFINITIEF ONTWERP EN KOSTENRAMING

- 4.1. Na ontvangst van het VO stelt de Netbeheerder tijdig een DO op, opdat de planning van het Project in de Informatiebrief en/of het VTM kan worden gerealiseerd en legt het DO voor aan de Projectuitvoerder.
- 4.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.1 kan in het DO worden opgenomen:
  - a) welke Maatregel of onderdeel van de Maatregel door de Projectuitvoerder wordt genomen in verband met de praktische uitvoerbaarheid of kostenefficiency. In de Projectovereenstemming wordt overeengekomen op welke wijze de Kosten worden verrekend;
  - b) welke werkzaamheden aanvullend door de Netbeheerder voor eigen rekening worden uitgevoerd en buiten de eventuele kostenvergoeding vallen, zoals capaciteitsvergroting.
- 4.3. Het DO maakt, na instemming van de Projectuitvoerder, onderdeel uit van de Projectovereenstemming.
- 4.4. Afwijkingen van de Maatregel in het DO na de vaststelling van de Projectovereenstemming die leiden tot een afwijking in de geraamde kosten zullen door de Netbeheerder en de Projectuitvoerder schriftelijk en gemotiveerd aan elkaar worden gemeld. De afwijking van de Maatregel zal worden toegevoegd aan het DO tenzij de Netbeheerder en de Projectuitvoerder anders overeenkomen. De verdeling van de Kosten die met de afwijking van de Maatregel is gemoeid, is neergelegd in artikel 7.4 en 7.5 van het Uitvoeringsprotocol Telecom.
- 4.5. De Netbeheerder stelt – uitgaande van het DO – conform bijlage 9 een kostenraming op, indien (een deel van) de Kosten voor rekening van de Projectuitvoerder komen of indien sprake is van een geschil over de kostenverdeling. De kostenraming en het DO worden aan de Projectuitvoerder voorgelegd.

## 5. PROJECTOVEREENSTEMMING EN KOSTENVERDELING

- 5.1. De Projectuitvoerder en de Netbeheerder sluiten een Projectovereenstemming Nacalculatie, tenzij
  - a) een Projectovereenstemming Vaste Prijs wordt overeengekomen;
  - b) een Projectovereenstemming Vereenvoudigd wordt overeengekomen;
  - c) een Projectovereenstemming Geschillen wordt overeengekomen;
  - d) geen overeenstemming wordt bereikt en artikel 9 inzake Geschillen wordt gevolgd.
- 5.2. De Projectovereenstemming wordt door de Projectuitvoerder en de Netbeheerder in beginsel voorafgaand aan de uitvoering van de Maatregel ondertekend, tenzij de Projectovereenstemming niet tijdig tot stand komt of een geschil bestaat.
- 5.3. In de Projectovereenstemming Nacalculatie of Vaste Prijs wordt door middel van de ondertekening vastgelegd dat in ieder geval overeenstemming bestaat over het DO, de Maatregel, de planning, de kostenraming of de vaste prijs en over het overzicht van de rechtsposities per perceel binnen het Projectgebied. Op basis hiervan wordt vastgesteld welk deel van de kosten, uitgedrukt in percentages, door de Projectuitvoerder wordt vergoed.
- 5.4. In de Projectovereenstemming Vereenvoudigd wordt door middel van ondertekening vastgelegd dat in ieder geval overeenstemming bestaat over het DO, de Maatregel, de planning en over het overzicht van de rechtsposities per perceel binnen het Projectgebied. Op basis hiervan wordt vastgesteld dat de Kosten volledig ten laste komen van de Netbeheerder.
- 5.5. In de Projectovereenstemming Geschillen wordt door middel van ondertekening vastgelegd over welke aspecten - DO, de Maatregel, de planning, de kostenraming, rechtspositie, kostenverdeling - overeenstemming bestaat en over welke van deze aspecten de Projectuitvoerder en de Netbeheerder van mening verschillen. De Projectovereenstemming Geschillen bevat tevens de (voorlopige) oplossing die de Projectuitvoerder en de Netbeheerder zijn overeengekomen.
- 5.6. De peildatum voor de vaststelling van de rechtsposities wordt gevormd door het moment waarop de Projectuitvoerder het VTM doet aan de Netbeheerder.
- 5.7. De Projectuitvoerder en de Netbeheerder zijn verplicht wijzigingen of afwijkingen ten aanzien van de Projectovereenstemming onverwijld schriftelijk aan elkaar te melden.
- 5.8. Indien sprake is van een bundel Kabels, die aanwezig zijn op verschillende rechtsposities, kunnen de Projectuitvoerder en de Netbeheerder overeenkomen dat voor alle Kabels één kostenvergoedingpercentage wordt gehanteerd, waardoor gecombineerde behandeling mogelijk is.
- 5.9. Mocht geen Projectovereenstemming tot stand komen dan geldt de verplichting van de Netbeheerder om tijdig binnen de wettelijke termijn van artikel 5.8 of artikel 5.9 van de Telecommunicatiewet de in het VTM opgenomen Maatregel te nemen.

## 6. MAATREGEL EN PLANNING

- 6.1. De Netbeheerder voert de Maatregel uit met inachtneming van artikel 5.8, lid 6 of artikel 5.9, lid 3 van de Telecommunicatiewet of – indien een andere termijn overeengekomen is – de termijn in het VTM of de Projectovereenstemming.
- 6.2. De Netbeheerder stelt de Projectuitvoerder door middel van een schriftelijke startmelding uiterlijk vijf werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden op de hoogte van het feit dat met de uitvoering van de Maatregel gestart zal worden.
- 6.3. De Projectuitvoerder en de Netbeheerder zullen elkaar over en weer onverwijld schriftelijk informeren indien afwijkingen van de planning, zoals overeengekomen in de Projectovereenstemming, zijn te verwachten. De Projectuitvoerder en de Netbeheerder zullen in overleg treden om de gevolgen hiervan voor de Projectuitvoerder en de Netbeheerder zoveel mogelijk te beperken.
- 6.4. De Netbeheerder stelt de Projectuitvoerder onverwijld, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat de Maatregel is afgerond, door middel van een schriftelijke gereedmelding op de hoogte van het feit dat de Maatregel is genomen.
- 6.5. De Projectuitvoerder is gerechtigd om tijdens en na afloop van de Maatregel de (voortgang van de) Maatregel te bezichtigen. De Netbeheerder verleent hieraan zijn medewerking.

## 7. KOSTEN

- 7.1. Indien de Netbeheerder en de Projectuitvoerder een Projectovereenstemming Nacalculatie of een Projectovereenstemming Geschillen zijn overeengekomen, wordt de definitieve kostenvergoeding op basis van de Kosten vastgesteld, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.
- 7.2. Indien de Netbeheerder en de Projectuitvoerder een Projectovereenstemming Vaste Prijs hebben gesloten, wordt de definitieve kostenvergoeding door de Netbeheerder en de Projectuitvoerder vooraf vastgelegd in bijlage 1 bij de Projectovereenstemming Vaste Prijs. De kostenvergoeding wordt bepaald op basis van het DO, de daarbij behorende begroting op basis van een vaste prijs en de vastgestelde percentages als bedoeld in artikel 5.3. Bij een kostenvergoeding op basis van een vaste prijs zijn de artikelen 7.4, 7.5 en 8 niet van toepassing.
- 7.3. Tot de Kosten behoren de interne personeelskosten van de Netbeheerder, direct verband houdend met de Maatregel, gerekend vanaf het VTM dan wel de Informatiebrief. De interne personeelskosten worden aan de hand van de in bijlage 10 opgenomen staffel vastgesteld.
- 7.4. Afwijkingen van minder dan 10% van de geraamde kosten, met een maximum van EUR 15.000 per Projectovereenstemming, maken deel uit van de Kosten, tenzij de Projectuitvoerder en de Netbeheerder anders overeenkomen.
- 7.5. Over afwijkingen van meer dan 10% van de geraamde kosten of meer dan EUR 15.000 per Projectovereenstemming treden de Netbeheerder en de Projectuitvoerder in een zo vroeg mogelijk stadium in overleg. Afwijkingen van meer dan 10% van de geraamde kosten of meer dan EUR 15.000 per



Projectovereenstemming maken, uitsluitend na goedkeuring van de Projectuitvoerder en de Netbeheerder, deel uit van de Kosten.

- 7.6. De Netbeheerder zal de Projectuitvoerder onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen van tariefwijzigingen van de kosten als bedoeld in artikel 7.3. Deze tariefwijzigingen (inclusief eventuele prijsindexering) kunnen worden meegenomen in Projecten, mits de Projectuitvoerder het nieuwe tarief heeft goedgekeurd. De Netbeheerder zal de Projectuitvoerder onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de geraamde kosten van ontwerp en begeleiding en uitvoerings- en materiaalkosten wijzigen als gevolg van tariefwijzigingen (inclusief eventuele prijsindexering) bij de (onder)aannemer van de Netbeheerder. Wijzigingen kunnen worden meegenomen in Projecten, mits de Projectuitvoerder de nieuwe geraamde kosten heeft goedgekeurd.
- 7.7. De extra kosten voortvloeiend uit wijzigingen na het VO, op verzoek van c.q. initiatief van de Projectuitvoerder komen voor rekening van de Projectuitvoerder, ongeacht de rechtspositie. De extra kosten voortvloeiend uit wijzigingen na het VO, op verzoek c.q. initiatief van de Netbeheerder komen voor rekening van de Netbeheerder, ongeacht de rechtspositie. Onder de in dit lid genoemde extra kosten wordt expliciet niet verstaan de mogelijke meerkosten van de Maatregel zelf ten opzichte van het (oorspronkelijke) VO.
- 7.8. De door de Projectuitvoerder te betalen vergoeding voor de Maatregel wordt beschouwd als een schadevergoeding. BTW komt niet voor vergoeding in aanmerking.
- 7.9. Een Kabel en de kabelmaterialen die bij de Maatregel vrijkomen zijn en blijven in eigendom van de Netbeheerder.

## **8. EINDSPECIFICATIE**

- 8.1. De Netbeheerder overlegt met het oog op de vaststelling van de definitieve kostenvergoeding als bedoeld in artikel 8.7 binnen 12 maanden na afloop van de melding als bedoeld in artikel 6.4 een eindspecificatie aan de Projectuitvoerder. De Projectuitvoerder verstuurt aan de Netbeheerder een schriftelijk rappel indien de Netbeheerder niet binnen deze termijn een eindspecificatie heeft ingediend of de ingediende eindspecificatie onvoldoende is onderbouwd of gespecificeerd. Daarbij wordt de Netbeheerder een nieuwe termijn gesteld waarbinnen de eindspecificatie dan wel de nadere onderbouwing ingediend moet worden. Indien de Netbeheerder, ook na het verstrijken van de rappeltermijn, geen eindspecificatie heeft ingediend of de eindspecificatie niet of niet voldoende specificeert of onderbouwt, is de Projectuitvoerder bevoegd om de definitieve kostenvergoeding vast te stellen op 70% van de schadevergoeding op basis van de door de Projectuitvoerder geraamde kosten.
- 8.2. De eindspecificatie wordt conform bijlage 4 bij de Projectovereenstemming Nacalculatie resp. de Projectovereenstemming Geschillen opgesteld. In de eindspecificatie dienen de Kosten door de Netbeheerder inzichtelijk gemaakt te worden aan de hand van de documentenlijst als bedoeld in bijlage 5 bij de Projectovereenstemming Nacalculatie resp. de Projectovereenstemming Geschillen.
- 8.3. De Projectuitvoerder beoordeelt of de eindspecificatie voldoet aan de eisen van indiening, zoals vastgelegd in de Projectovereenstemming Nacalculatie of de

Projectovereenstemming Geschillen. Mocht dat niet het geval zijn, dan verzoekt de Projectuitvoerder de Netbeheerder alsnog de benodigde informatie te verstrekken.

- 8.4. De Projectuitvoerder stuurt na ontvangst van een volledige eindspecificatie binnen twee weken een schriftelijke ontvangstbevestiging.
- 8.5. De Projectuitvoerder beoordeelt vervolgens, gelet op het bepaalde in de artikelen 5.8 en 5.9 van de Telecommunicatiewet en dit Uitvoeringsprotocol Telecom, of de eindspecificatie akkoord is.
- 8.6. In aanvulling op de gegevens zoals verstrekt op basis van artikel 8.3, verstrekt de Netbeheerder de Projectuitvoerder op diens verzoek informatie die redelijkerwijs noodzakelijk is voor de beoordeling van de Kosten of de eindspecificatie. Daaronder wordt mede begrepen informatie over het door de Netbeheerder gehanteerde stelsel van bedrijfsregels en management control systems. Een verzoek om aanvullende informatie schort de termijn van artikel 8.9 op tot de dag dat de Projectuitvoerder de aanvullende informatie heeft ontvangen.
- 8.7. Indien de Projectuitvoerder de eindspecificatie akkoord heeft bevonden, stelt de Projectuitvoerder de definitieve kostenvergoeding vast. De Projectuitvoerder doet hierover binnen drie maanden na ontvangst van een volledige eindspecificatie schriftelijk mededeling aan de Netbeheerder door middel van de Eindafrekeningsbrief nacalculatie. Bij akkoord verzoekt de Projectuitvoerder de Netbeheerder om een credit- c.q. een eindfactuur.
- 8.8. Indien de Netbeheerder en de Projectuitvoerder binnen zes maanden na ontvangst van een volledige eindspecificatie geen overeenstemming over de eindspecificatie hebben bereikt, is artikel 9 van toepassing. De Projectuitvoerder en de Netbeheerder kunnen aanspraak maken op de betaling van wettelijke rente, te rekenen vanaf zes maanden na indiening van de eindspecificatie, over het te veel respectievelijk te weinig betaalde.
- 8.9. Indien de Projectuitvoerder nalaat binnen drie maanden na verzending van de ontvangstbevestiging als bedoeld in artikel 8.4 te reageren zal de eindspecificatie als goedgekeurd beschouwd worden. Artikel 8.7 is dan niet van toepassing. De Netbeheerder stuurt op basis van de overlegde eindspecificatie een credit- c.q. eindfactuur aan de Projectuitvoerder.
- 8.10. De Netbeheerder overlegt op verzoek van de Projectuitvoerder bij de eindspecificatie een accountantsverklaring ingeval de Kosten een bedrag van EUR 50.000 overschrijden bij de Projectovereenstemming. De kosten voor deze accountantsverklaring komen voor vergoeding in aanmerking.

## **9. GESCHILLEN**

- 9.1. Indien tussen Partijen een geschil ontstaat over de interpretatie, de uitvoering van dit Uitvoeringsprotocol Telecom, de op basis van dit Uitvoeringsprotocol Telecom vastgestelde documenten en Projectovereenstemmingen en/of indien in het geheel geen Projectovereenstemming tot stand komt, geldt de volgende procedure:
  - a) Degene die meent dat een geschil bestaat, meldt dit onverwijld schriftelijk aan de andere Partij;


- b) Partijen treden dan per omgaande in overleg en spannen zich in om te komen tot een minnelijke oplossing van het betreffende geschil;
- c) indien Partijen binnen zes weken geen minnelijke oplossing hebben bereikt, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde instanties, te weten de burgerlijke rechter.
- d) Wanneer naar het oordeel van een Partij spoed is geboden, geldt de in sub c genoemde termijn van zes weken niet.

## 10. OVERIGE BEPALINGEN

- 10.1. Indien één of meer van de artikelen in dit Uitvoeringsprotocol Telecom nietig is of in strijd blijkt te zijn met de Telecommunicatiewet of jurisprudentie waarin deze artikelen worden uitgelegd, zullen Partijen met elkaar in overleg treden en bevorderen dat de betreffende artikelen vervangen wordt(en) door artikelen die daarmee niet in strijd zijn. De overige artikelen van dit Uitvoeringsprotocol Telecom blijven in een dergelijke situatie onverkort van kracht.
- 10.2. Partijen zullen informatie die zij van elkaar verkrijgen in het kader van de uitvoering van dit Uitvoeringsprotocol Telecom en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden niet aan derden openbaren, zulks onverminderd het bepaalde in de Wet openbaarheid van bestuur of andere verplichtingen tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan.
- 10.3. Dit Uitvoeringsprotocol Telecom treedt in werking op de dag van ondertekening door Partijen en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met inachtneming van onderstaande bepalingen.
- 10.4. Partijen zullen dit Uitvoeringsprotocol Telecom monitoren en aanpassen als daartoe aanleiding is op grond van een onherroepelijke rechterlijke uitspraak op grond van de Telecommunicatiewet, of een wijziging van de Telecommunicatiewet. Aanpassing van bepalingen van het Uitvoeringsprotocol Telecom, anders dan hiervoor bedoeld, zijn mogelijk mits hierover overeenstemming bestaat tussen Partijen.
- 10.5. Periodiek bespreken Partijen de ervaringen met de gemaakte werkafspraken, mogelijke knelpunten en verbeterpunten indien daartoe naar de mening van een de partijen aanleiding bestaat.
- 10.6. Een Netbeheerder of Projectuitvoerder is bevoegd het Uitvoeringsprotocol Telecom eenzijdig op te zeggen. Voor eenzijdige opzegging dient de desbetreffende Netbeheerder of Projectuitvoerder de overige Netbeheerder(s) en Projectuitvoerder(s) hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen met in achtneming van een opzeggingstermijn van 6 maanden. Bij beëindiging behoudt het Uitvoeringsprotocol Telecom zijn werking voor Projecten waarvoor reeds een VTM is verstuurd. Indien een Netbeheerder of Projectuitvoerder opzegt, blijft het Uitvoeringsprotocol Telecom van toepassing ten aanzien van de overige Netbeheerder(s) en/of Projectuitvoerder(s).
- 10.7. Op het Uitvoeringsprotocol Telecom en de uitvoering van de werkzaamheden uit hoofde van een Projectovereenstemming is Nederlands recht van toepassing.

10.8. De bijlagen maken onderdeel uit van het Uitvoeringsprotocol Telecom. Bij tegenstrijdigheid tussen de bijlagen en de artikelen van dit Uitvoeringsprotocol Telecom treden Partijen in overleg, gericht op de wijziging van de tekst van het Uitvoeringsprotocol Telecom en/of de bijlagen. In de tussentijd prevaleert de tekst van het Uitvoeringsprotocol Telecom.

Aldus overeengekomen te Utrecht en getekend op ..



## Bijlagen

1. Lijst Telecomaanbieders verenigd in de Groep Graafrechten
2. Lijst Telecomaanbieders verenigd in Nlconnect
  
3. Model Informatiebrief
4. Model Verzoek tot Maatregelen
5. Model Projectovereenstemming Nacalculatie
6. Model Projectovereenstemming Vaste Prijs
7. Model Projectovereenstemming Vereenvoudigd
8. Model Projectovereenstemming Geschillen
9. Model kostenraming
10. Staffel interne personeelskosten Telecomaanbieders
11. Eindafrekeningsbrief nacalculatie
12. Bevestigingsbrieven Telecomaanbieders verenigd in de Groep Graafrechten

## **BIJLAGE 1, OVERIGE LEDEN VAN DE GROEP GRAAFRECHTEN DIE DE UITVOERING VAN HET PROTOCOL ONDERSTEUNEN**

1. T-Mobile Nederland B.V.
2. Deltafiber Nederland B.V.
3. Glasdraad B.V.
4. euNetworks B.V.
5. BT Nederland B.V.

## **BIJLAGE 2, LEDEN VAN NLconnect die het UvP-T ondersteunen**

6. A-Fiber Speedlink C.V., Heemstede
7. Breedband Tilburg B.V., Tilburg
8. Gemeente Edam-Volendam, Edam-Volendam
9. Glaspoort B.V., Amersfoort
10. Glasvezel Assendorp B.V., Dalfsen
11. Glasvezelnetwerk Hollands Kroon B.V., Den Burg
12. Glasvezelnetwerk Noordkop B.V. Den Burg
13. Glasvezelnetwerk Texel B.V., Den Burg
14. Netvisit B.V, Veendam
15. N.V. Kabeltelevisie Noord-Oost Friesland, Dokkum
16. Stichting C.A.I. Assendorp, Zwolle
17. Stichting C.A.I Harderwijk, Harderwijk
18. Stichting Kabeltelevisie Pijnacker, Pijnacker
19. We Connect Waalre B.V., Waalre